АДМИНИСТРАЦИЯ КАДОШКИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

24.03.2022г.                                                                                                                                                     № 163-П
р.п. Кадошкино 
Об утверждении  Плана  по снижению объема и количества объектов  незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней, по Кадошкинскому муниципальному району Республики Мордовия 
В целяхреализации постановления Правительства Республики Мордовия от 10.04.2018 № 200 «О мерах по снижению объема и количества объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней», администрация  Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия п о с т а н о в л я е т:
1.Утвердить План  по снижению объема и количества объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней, по Кадошкинскому муниципальному району Республики Мордовия, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по сокращению объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней, по Кадошкинскому муниципальному району Республики Мордовия,согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Постановление администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия от 26.01.2021 №20-П «Об утверждении  Плана  по снижению объема и количества объектов  незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней, по Кадошкинскому муниципальному району Республики Мордовия» признать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, подлежит опубликованию в газете для издания официальных сообщений и материалов, нормативных и иных актов «Вестник», размещению на официальном сайте администрации  Кадошкинского  муниципального района в сети «Интернет».

Глава Кадошкинского
муниципального района
Республики Мордовия                                                             А.В. Чаткин

Давыдкин Д.Л.

Приложение №1
                                                к постановлению администрации
Кадошкинского муниципального района
Республики Мордовия
[bookmark: _GoBack]	от 24 марта 2022 г. №163-П

План
по снижению объема и количества объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней по Кадошкинскому муниципальному району Республики Мордовия


Раздел I Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства
	N
п/п
	Заказчик, застройщик (балансодержатель) Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта
	Мощность объекта, площадь
Сметная стоимость, тыс. рублей
	Планируемый период строительства
Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства
	Инвентарный номер имущества Республики Мордовия
	Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия
	Остаток сметной стоимости, тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2022 г.
	Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства
	Срок ввода объекта в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего, тыс. рублей
	В том числе за счёт средств бюджета Республики Мордовия тыс. рублей
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


 
Раздел II Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации
	N
п/п
	Заказчик, застройщик
Наименование объекта
Адрес местонахождения объекта
Назначение объекта
	Мощность объекта
Сметная стоимость, тыс. рублей
	Планируемый период строительства
Годы фактического начала и прекращения строительства
Степень завершенности строительства
	Инвентарный номер имущества Республики Мордовия
	Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия
	Источники и объемы финансирования работ по консервации объекта
	Срок проведения консервации объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	б
	7
	8
	9

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


 
Раздел III Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)
	N
п/п
	Заказчик, застройщик
Наименование объекта
Адрес местонахождения объекта
Назначение объекта
	Мощность объекта
Сметная стоимость, тыс. рублей
	Планируемый период строительства
Годы фактического начала и прекращения строительства
Степень завершенности строительства
	Инвентарный номер имущества Республики Мордовия
	Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия
	Предполагаемый срок приватизации (продажи)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


 
Раздел IV Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию
	N
п/п
	Заказчик, застройщик
Наименование объекта
Адрес местонахождения объекта
Назначение объекта
	Мощность объекта
Сметная стоимость, тыс. рублей
	Планируемый период строительства
Годы фактического начала и прекращения строительства
Степень завершенности строительства
	Инвентарный номер имущества Республики Мордовия
	Документ - основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия
	Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел V Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в федеральную собственность или в муниципальную собственность
	N
п/п
	Заказчик, застройщик
Наименование объекта
Адрес местонахождения объекта
Назначение объекта
	Мощность объекта
Сметная стоимость, тыс. рублей
	Планируемый период строительства
Годы фактического начала и прекращения строительства
Степень завершенности строительства
	Инвентарный номер имущества Республики Мордовия
	Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия
	Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства
	Срок передачи объекта незавершенного строительства

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Заказчик: Администрация Паевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью СМП «Рузаевское»
Наименование объекта: Строительство сетей водоснабжения с. Паево Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
Адрес местонахождения объекта: Республика Мордовия, Кадошкинский  район, с. Паево
	(0,9 км)
2454,521 тыс. руб.

	2018-2020гг.
	-
	Соглашение о порядке предоставления и расходования субсидий на мероприятия Государственной программы устойчивого развития сельских территорий Республики Мордовия на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года от 15.05.2018г. №89628000-1-2018-02

	всего – 2454,521 тыс. руб.,
в том числе:республиканский бюджет - 893,716 тыс. руб
	Администрация Паевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
	4 квартал 2022 г.

	2
	Заказчик: Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Компания Дорожные Системы»
Наименование объекта: Строительство системы уличного освещения по ул. Светотехническая и ул. Советская Кадошкинского городского поселения
Адрес местонахождения объекта: Республика Мордовия, Кадошкинский  район, р.п. Кадошкино
	(2,5 км)
2442,994 тыс. руб.

	2018-2018 гг.
	-
	-
	всего – 2442,994 тыс. руб.
	Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
	4 квартал 2022 г.

	3
	Заказчик: Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Тест»
Наименование объекта: Реконструкция автомобильных дорог в р.п. Кадошкино Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
Адрес местонахождения объекта: Республика Мордовия, Кадошкинский  район, р.п. Кадошкино
	(1,44 км)
1926,689 тыс. руб.

	2018-2018 гг.
	-
	-
	всего – 1926,689 тыс. руб.
	Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
	2 квартал 2022 г.

	4
	Заказчик: Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Строй-Тест»
Наименование объекта: Капитальный ремонт тротуаров в р.п. Кадошкино Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
Адрес местонахождения объекта: Республика Мордовия, Кадошкинский  район, р.п. Кадошкино
	(0,2 км)
751,52778 тыс. руб.

	2018-2018 гг.
	-
	Соглашение предоставление субсидиинасофинансирование муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» № 01-72/32 от 16.04.2018 г.

	всего – 751,528 тыс. руб.,
в том числе: республиканский бюджет -165,409  тыс. руб
	Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
	4 квартал 2022 г.


 
Раздел VI Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос
	N
п/п
	Заказчик, застройщик
Наименование объекта
Адрес местонахождения объекта
Назначение объекта
	Мощность объекта
Сметная стоимость, тыс. рублей
	Планируемый период строительства
Годы фактического начала и прекращения строительства
Степень завершённости строительства
	Инвентарный номер имущества Республики Мордовия
	Документ-основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия
	Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления)
	Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства
	Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-






Приложение № 2
кпостановлению администрации
Кадошкинского муниципального района
Республики Мордовия
	от 23 марта 2022 г. №163-П
План
мероприятий («дорожная карта») по сокращению объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней, по Кадошкинскому муниципальному району Республики Мордовия
	№п/п	
	Наименование объекта незавершенного строительства
	Наименование мероприятия по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства
	Ответственные исполнители
	Сроки

	1
	Строительство сетей водоснабжения с. Паево Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия

	1. Постановка объекта  на кадастровый учет и регистрация муниципальной собственности
	Администрация Паевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия (по согласованию)
Управление  по имуществу и земельным отношениям администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
	4 квартал2022 года

	
	
	2. Принятие объекта в основные средства муниципальной собственности администрации Паевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
	Главный бухгалтер администрации Паевского сельского поселения Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия (по согласованию)

	4 квартал 2022 года

	2
	Строительство системы уличного освещения по ул. Светотехническая и ул. Советская Кадошкинского городского поселения
	1. Постановка объекта  на кадастровый учет и регистрация муниципальной собственности
	Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
Управление  по имуществу и земельным отношениям администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
	4 квартал2022 года

	
	
	2. Принятие объекта в основные средства муниципальной собственности администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
	Главный бухгалтер администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия

	4 квартал 2022 года

	3
	Реконструкция автомобильных дорог в р.п. Кадошкино Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
	1. Постановка объекта  на кадастровый учет и регистрация муниципальной собственности
	Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
Управление  по имуществу и земельным отношениям администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
	1 квартал2022 года

	
	
	2. Принятие объекта в основные средства муниципальной собственности администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
	Главный бухгалтер администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия

	2 квартал 2022 года

	4
	Капитальный ремонт тротуаров в р.п. Кадошкино Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
	1. Постановка объекта  на кадастровый учет и регистрация муниципальной собственности
	Администрация Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
Управление  по имуществу и земельным отношениям администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
	4 квартал2022 года

	
	
	2. Принятие объекта в основные средства муниципальной собственности администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия
	Главный бухгалтер администрации Кадошкинского муниципального района Республики Мордовия

	4 квартал 2022 года



